
令和3年6月18日現在工程表

令和６年 令和７年 令和８年
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準備作業

敷

地

南

側

内装解体

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

地上解体

地下解体

汚染土壌除去

擁壁工事

埋戻し・整地

敷

地

北

側

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

焼却施設解体

地上解体

地下解体

杭抜き

埋戻し・整地

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備

事務所・仮囲い設置

Ｒ6.7.1～ 多目的グラウンドB閉鎖


