
令和3年6月18日現在旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 （令和7年3月時点）

【施設概要】

市営斎場
管理棟

洗車場

多目的グラウンドB処理棟

旧東清掃事業所施設名

相模原市南区古淵5丁目33番1号所在地

21,807.80㎡ （多目的グラウンドB含む）敷地面積

【施設配置図】

【今月の主な工事内容】

建屋解体、土間・基礎（地下）解体管理棟

アスベスト対策、煙突解体・撤去、管理棟脱臭室

地中構造物撤去洗車場

埋戻し・整地多目的グラウンドB

③ 管理棟脱臭室

管理棟脱臭室について、アスベスト対策を行った後に、
煙突を解体し、撤去しました。
４月に、建屋解体、土間・基礎（地下）解体を予定しています。

【状況写真】

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

次回更新予定
令和7年5月下旬

管理棟脱臭室

①、② 管理棟

管理棟の建屋解体が終了したため、現在、土間・基礎（地下）解体を行っています。
地下には深さ6mの水槽があることから、スロープを造成し、地下へ下りながら解体作業を進めています。
管理棟地下の解体については、５月中旬までを予定しています。

③

①、②

□ ：建物
○ ：写真撮影位置

※建物、地中構造物の解体状況は次ページをご確認ください。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 （令和7年3月時点）

□ ： 解体済み建物
□ ： 解体済み地中構造物
□ ： 建物
点線 ： 地中構造物



管理棟脱臭室 煙突の解体について

１． 煙突の解体について

2． 測定結果について

測定結果測定地点測定日実施時期

1本／Ｌ 未満敷地境界令和7月 ２月２２日（土）
作業開始前

1本／Ｌ 未満作業建物周辺令和7月 ３月１８日（火）

1本／Ｌ 未満敷地境界

令和7月 ３月２１日（金）作業中 1本／Ｌ 未満作業建物周辺

1本／Ｌ 未満集じん機の排気口

1本／Ｌ 未満敷地境界
令和7月 ３月２９日（土）作業完了後

1本／Ｌ 未満作業建物周辺

下表のとおり、全ての結果で1本／Ｌ 未満となり、問題ありませんでした。
【基準：除去作業を行う場所の周辺で大気中の石綿の濃度が1本／Ｌ 以下】

煙突の断熱材に石綿（アスベスト）の使用が確認されたため、負圧隔
離養生等の飛散防止対策を講じた上で撤去作業を行いました。

作業に際しては、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に
則り、大気中の石綿の濃度（石綿繊維数及びその他繊維状粒子数）の
測定を行いました。

市営斎場 管理棟
脱臭室

【測定地点】

● ：敷地境界
〇 ：作業建物周辺
▲ ：集じん機の排気口


