

市道新戸相武台(座間3号橋架替工事) 工事説明会

【説明内容】

1. 事業概要
2. 事業の進捗状況
3. 基地内補償工事
4. 座間3号橋架替工事
5. 地域の皆様への周知

※本資料は、後日、市ホームページに掲載します。




<QRコード>


日時: 令和7年9月14日(日)
場所(午前)相武台前自治会館
(午後)新戸集会所

[事業担当課]
相模原市 都市建設局 土木部
道路整備課
TEL 042-769-9264

1. 事業概要



- 事業区間: 相模原市南区新戸、相武台2丁目
(県道46号相模原茅ヶ崎線～市道相武台31号)
- 事業延長: 1,460m(基地内1,160m、基地外300m)
- 計画幅員: 10m(車道7.0m、歩道3.0m)



<計画標準横断図(基地内)>

1. 事業概要

【目的】

道路幅員が狭あいなうえ時間規制による一方通行など、地域生活上大変不便をきたし、地域住民から道路拡幅による交通環境の改善要望が多いことや、トンネル等の建設から70年以上が経過し老朽化が著しいことから、交通利便性の向上及び利用者の安全確保を図るもの

【効果】

交通利便性の向上及び
利用者の安全確保

- ・自動車、歩行者等の通行環境確保
- ・トンネル等の老朽化対策




＜工事前＞
トンネル



＜工事前＞
中原陸橋

2. 事業の進捗状況



①新戸側トンネル坑口



②掘割未整備区間(現況)





③座間2号橋(完成)



④座間3号橋(現況)




2. 事業の進捗状況




3. 基地内補償工事

市道拡幅のため既設座間3号橋を撤去。車両動線の変更により、基地内で補償工事が発生。

⇒ 座間3号橋架替工事及び駐車場等その他補償工事



4. 座間3号橋架替工事



【施工手順・時期】

--- 仮囲いの設置及び移動

STEP①(P.8)

南側の既設擁壁を撤去し、後退した位置に新設擁壁を造ります

令和7年度
～令和9年度

STEP②(P.8)

南側の新設橋台を造ります

STEP③(P.9)

北側の橋台部分の既設擁壁を撤去し、新設擁壁を造ります

令和9年度
～令和10年度

STEP④(P.9)

北側の新設橋台を造ります

STEP⑤(P.10)

新設橋上部を架けます

令和10年度


STEP⑥(P.11)

北側の残り部分の既設擁壁を撤去し、新設擁壁を造ります

令和10年度

※施工時期は予定であり、今後、変更となる場合があります。

STEP①、②（南側施工時）



工事内容：市道上仮囲いの設置


既設橋添架物の仮配管、上部撤去

南側擁壁及び橋台設置

規制：現在の規制、短期の通行止め（昼間）、

幅員減少（全日）、仮設信号機（全日）

予定期間：令和7年度～令和9年度



仮配管施工例




仮囲い設置例



基地内からの施工例

STEP③、④（北側施工時）




※仮囲い位置及び規制の詳細は、今後、米軍や警察と調整

工事内容：市道上仮囲いの設置（位置変更）

北側擁壁及び橋台設置

規制：現在の規制、短期の通行止め（昼間）、幅員減少（全日）

予定期間：令和9年度～令和10年度



※基本的に基地内から施工




擁壁施工例①



擁壁施工例②

STEP⑤（上部施工）




工事内容：市道上仮囲いの設置（位置変更）

新設橋上部設置


規制：現在の規制、短期の通行止め（昼間）、

予定期間：令和10年度



※仮囲い位置及び規制の詳細は、今後、米軍や警察と調整

STEP⑥（北側施工時）




工事内容：市道上仮囲いの設置（位置変更）

北側擁壁設置

市道仮舗装

規制：現在の規制、短期の通行止め（昼間）、
幅員減少（全日）、仮設信号機（全日）

予定期間：令和10年度



※仮囲い位置及び規制の詳細は、今後、
米軍や警察と調整

6. 地域の皆様への周知

- 工事時間は午前9時から午後5時まで、土日は基本的に休工となります。
- 常時の全面通行止めは行いませんが、工事内容により、**幅員減少や短期間の通行止め、仮設信号機設置**が生じます。
- 幅員減少は、**注意喚起の看板を設置し周知**します。
- 通行止めは、**誘導員を配置するとともに、看板にて周知**します。
- 説明会資料は、後日、相模原市ホームページに掲載します。
県道・市道整備事業と検索し、下段の新戸相武台の欄にございます。
- 令和8年度以降の工事の詳細は、回覧等による周知を想定**しています。

通行止め周知看板設置
: 県道46号歩道上
通行止め時誘導員配置
: 基地西端部



通行止め周知看板設置
: T字路歩道上
通行止め時誘導員配置
: T字路上

工事期間中はご不便をおかけしますが、
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



潤水都市 さがみはら