

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

相模湖地区

平成26年3月

神奈川県相模原市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4- 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	観光入込み者数	人/年	333,528	350,200	366,923	確定 見込み		あり なし	365,748	平成25年8月	-	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	観光施設等の整備や地域住民が中心となり企画立案されたプロジェクトの実施の結果、各施設等への誘客につながった
指標2	小原の郷利用者数	人/年	10,684	11,200	12,403	確定 見込み		あり なし	10,884	平成25年8月	年度により利用者数にばらつきがあるため、フォローアップ時の確定値が下回った	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	地域住民を中心としたまちづくり活動やイベントなどが開催され、地域住民と観光客の交流機会が増加し、活力ある地域づくりが進められた
指標3	交通事故発生件数	件/年	27	25	20	確定 見込み		あり なし	15	平成25年4月	-	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	通学路を含む道路整備の実施により、歩道の新設・拡幅が行われたことで、地区内の交通事故減少に効果があった
指標4						確定 見込み		あり なし				改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4- その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	駅前観光案内所利用者数	人/年	19,938	/	23,542	確定 見込み	/	/	26,222	平成25年4月	/	-	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	観光案内所内の観光や地域資源の情報提供が促進されたことで、利用者の増加につながった
その他の数値指標2	小原宿活性化推進会議の参加人数	人/回	4.5	/	8.5	確定 見込み	/	/	13.2	平成25年4月	/	-	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	地域住民が主体に推進会議を進め、地域づくりの意欲が高まったことから、参加人数の増加につながった
その他の数値指標3				/		確定 見込み	/	/			/		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	安全な生活環境の維持と有効的な行政施策による生活交通の確保	・乗合タクシーの運行継続	地域需要に応じた運行環境とすることで、安心安全な生活環境を維持している。	-
	地域住民による地域づくり活動活性化の推進	・小原宿活性化推進会議で、本陣や周辺施設を活用したイベントの開催 ・湖畔地域活性化会議で、湖畔地域の活性化イベントの実施	地域住民が主体となりイベント等を実施した結果、地域住民と観光客の交流が促進された。	-
	観光客への情報提供及び広域発信の促進による観光振興	・観光協会に対し、補助金を交付し、観光PR等を実施 ・小原の郷に観光パンフレットを設置しPRの促進を実施 ・さがみ湖湖上祭、小原宿本陣祭等のイベントの際にPRを実施	各種イベントやPRを通じ、観光客への相模湖地区の情報提供、広域発信につながった。観光入込客数も増加傾向にあることから、観光振興に寄与している。	-
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	観光客の利便性の向上	小原宿活性化推進会議において観光案内板の整備を実施	案内板の整備により観光客が本陣周辺の利便性の向上が図られた。	-

事後評価シート 添付様式5 - から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項