

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
津久井地区

平成25年3月

神奈川県相模原市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4 - 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	地域交流施設への来訪者数	人/年	70,503	84,604	136,420	確定 見込み		あり なし	124,084	H24年7月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	津久井生涯学習センター等の整備により、市民相互の交流が活性化されたことを確認した。	
指標2	居住人口の変動	人	14,745	14,451	14,475	確定 見込み		あり なし	14,043	H24年4月	×	生活環境の整備を推進することにより、人口の定住促進を図ったが目標値には至らなかった。	改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	道路整備や公共下水道整備などにより生活環境が向上。目標値の達成には至らなかったものの快適で安全な生活が確保された。
指標3	交通事故発生件数	件/年	49	46	22	確定 見込み		あり なし	38	H24年3月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	道路整備により車や歩行者の安全性が確保され、交通事故の減少が確認できた。	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4 - その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	地域資源活用による特色ある地域づくり	整備した交流施設の利用促進をHP・広報等によりPR	地域交流施設への来訪者が増加した。	地域交流施設の利用促進のためのPRの継続・強化 尾崎号堂記念館の改修方策の検討
	安全で円滑な交通の確保	PTA、交通安全協会の協力による通学児童の交通安全の確保 乗合タクシーのPRによる継続的な利用者の確保	交通事故発生件数が減少した。	継続的な交通安全の確保に向けた取組 乗合タクシーについての住民による利用促進活動(地域需要に合った 運行内容の見直し等)を継続的に支援
	市民との協働によるまちづくり	街美化アダプト制度を住民団体へ周知。 地域交流施設に係るイベント等への市民参加促進に向けたPR	地域コミュニティが活性化した。	広報紙等による継続的なPR
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	津久井湖の水質保全対策	公共下水道の整備及び高度処理型浄化槽の整備、津久井湖管 理者への水質保全対策の依頼	津久井湖の水質が保全された。	未整備地域の公共下水道整備若しくは高度処理型浄化槽整備の 推進
	衰退した地元商店街の活性化に向けた取組	イベント事業等ソフト面を中心とした商店街活性化の取組の支援	まちの賑わい、地域のコミュニケーションの醸成が図 られた。	商店街活性化のためのアドバイザー派遣事業や「商店街にぎわい づくり支援事業補助金」等を活用した支援のための取組を強化

事後評価シート 添付様式5 - から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項