

<まち育てプログラム>

区 分		計 画 段 階	実 施 段 階	評 価 段 階
仕組み	独立した機関： (仮称)まち育て協議会	設立準備	情報発信 まち育ての展開・実践 まちの運営	市民参加 市民参加 立地協議 市民参加 管理委託 アダプト
基盤整備	土地区画整理事業	事業開始の 決定手続き	換地計画 認可 整備 完了	
環境共生	緑道	シンボルゾーン の計画づくり	市民参加 用地確保 自転車道 歩行者道整備 先行整備区画 の検討 市民参加 植栽整備	せせらぎ計画 ヒートマップ 市民参加 整備 管理計画 管理委託 アダプト
	公園		用地確保 市民参加 整備 計画 市民参加 整備	管理計画 市民参加 管理委託 アダプト 計画 市民参加 整備 管理計画
	民有地のみどり		ルールづくり 実践 ルール見直し	実践
交通計画	相模原I.C. 県道52号	整備	供 用	
	公共交通（バス）	協議	市民参加 運 行	
	新しい交通システム		構 想 計 画 整 備	
	交通広場	用地確保	整備 供 用	
土地利用計画	住居系		大規模 開発希望 相談 協議 契約 開 発 大規模 開発希望 相談 協議 契約 開 発	
	産業系（企業）	民間からの 情報収集 立地希望 立地協議 契約 立 地	立地希望 相談 立地協議 契約 立 地	立地希望 相談 立地協議 契約 立 地
	地権者組織： 土地管理組織	設立準備	地権者 のまとめ役 情報発信 (PR活動) 地権者相談 企業と契約 土地の管理	情報発信 地権者相談 企業と契約 土地の管理

表中、各事業展開のうち、(仮称)まち育て協議会に関する部分をピンク色、土地管理組織に関する部分を紫色で表示します。