

# 旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年1月時点①)

次回更新予定  
令和7年3月上旬

## 【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡ (多目的グラウンドB含む)
延床面積	4,128.28㎡

## 【今月の主な工事内容】

管理棟	石綿含有塗材・保温材除去
職員詰所	建屋、基礎(地下)解体
多目的グラウンドB	地中構造物撤去

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。


## 【状況写真】

### ① 多目的グラウンドB

地中構造物を解体撤去しています。



## 【施設配置図】



### ② 安全対策

周辺への生活環境に十分配慮し工事を進めるとともに、作業員の安全対策も行っています。  
具体的には、作業員が危険エリアに近づくと、自動で警告アナウンスを流し、現場での事故を防ぎます。



# 旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年1月時点②)

## ③ 職員詰所

(1 解体作業前) → (2 解体準備) → (3 建物上屋解体) → **1月上旬**



騒音の抑制、粉じんの飛散を防止するため囲いを設置しています。

散水しながら解体することで、粉じんを抑制しています。

(4 建物上屋解体完了) → **1月中旬** → (5 土間・基礎解体) → **1月下旬** → (6 埋戻し・整地中) → **1月下旬** → **進行中**



解体工事で発生した廃材は、コンクリート片、金属くずなど品目ごとに分別し、処理施設へ搬出します。