

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和7年2月時点)

次回更新予定
令和7年4月中旬

【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡ (多目的グラウンドB含む)


【今月の主な工事内容】

管理棟	石綿含有塗材・保温材除去、建屋解体
職員詰所	土間・基礎(地下)解体、整地
車庫棟・倉庫棟	建屋解体
高速酸化処理施設	建屋解体、土間・基礎(地下)解体、整地
受電室	土間・基礎(地下)解体、整地
多目的グラウンドB	地中構造物撤去、埋戻し・整地

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【状況写真】

【施設配置図】



① 管理棟 解体スタート

管理棟の解体作業がスタートしました。
建屋を解体後、土間・基礎(地下)解体を予定しています。
管理棟の解体期間については、約3ヶ月を予定しています。



② 多目的グラウンドB 埋戻し・整地

地中構造物を解体撤去しています。
掘削した土については、ふるい機(スクリーン)を使用し、
発生材(コンクリートガラ等)を適切に分別し、処理します。



③ 仮囲いの情報発信

仮囲いの空きスペースを利用し、市内在住・在学の小・中学生から募集した作品(美化ポスター・美化標語入賞作品)のシールを9枚作成し、掲示しました。



④ 多目的グラウンドB（令和7年2月時点）

管理棟屋上より撮影

