旧東清掃事業所解体工事の現況について

旧東清掃事業所解体工事について、本年7月に地中構造物の中に焼却灰が確認され、 先行工区の引渡しが延期する旨をお知らせしたところですが、新たに別の地中構造物の 中に油が混じった水が発見されたため、分析調査を行った結果、PCB(ポリ塩化ビフェ ニル)の含有を確認しました。

今後は、関係機関と協議を行い、除去方法や地中構造物の解体方法についての作業計画 を作成する必要がありますが、現時点で原因が不明のため作業に必要な期間は未定です。


当該解体工事の見通しについては、原因の調査を行った上で、あらためてお知らせします。

参考 工事件名 旧東清掃事業所解体工事

工事場所 相模原市南区古淵 5 - 3 3 - 1

工事期間 令和6年3月19日から令和8年9月30日まで

配置図



問合せ先

清掃施設課

直通電話 042-769-8246