

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和8年2月時点）

次回更新予定
令和8年4月下旬

【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）


【令和7年11月以降の主な工事内容】

旧焼却施設	調査、関係機関協議、作業計画作成
曝気槽	土間・基礎(地下)解体、汚染土壌除去
処理棟	屋外設備撤去、屋上アスファルト防水撤去
希釈水槽	地中構造物撤去
その他	場内整備

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。
※旧焼却施設の解体スケジュール等については、改めてお知らせします。

【状況写真】

【施設配置図】



① 曝気槽

昨年から曝気槽の解体を進めてきましたが、令和8年2月で解体撤去が終わりました。曝気槽周辺の汚染土壌については、全て掘削除去し、土の入れ替えを行っています。




② 希釈水槽

令和8年1月より2箇所の希釈水槽(地中構造物)の解体を進め、2月に撤去が完了しました。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況 (令和8年2月時点)



- : 解体済み建物
- : 解体済み建物(土間・基礎(地下)のみ残)
- : 解体済み地中構造物
- : 建物
- : 地中構造物