

作業スケジュールイメージ

回	作業項目	履行時期（イメージ）
	システム構築・テストデータ受渡し/印字位置テスト及び作業テスト 開始	4月下旬
	テスト終了	5月最終週
1	データ渡し	6月初旬～中旬
	納品	
2	データ渡し	6月中旬～下旬
	納品	
3	データ渡し	7月初旬
	納品	
4	データ渡し	7月中旬～下旬
	納品	
5	データ渡し	7月下旬～8月初旬
	納品	
6	データ渡し ベースカード作成（8月～）	8月中旬～下旬
	納品	
7	データ渡し	8月下旬～9月初旬
	納品	
8	データ渡し 標準化システム対応作業開始	9月初旬
	納品	
9	データ渡し	9月中旬～下旬
	納品	
10	データ渡し	10月初旬
	納品	
11	データ渡し	10月中旬～下旬
	納品	
12	データ渡し	11月初旬
	納品	
13	データ渡し	11月中旬～下旬
	納品	
14	データ渡し	12月初旬
	納品	
15	データ渡し 標準化システム対応作業終了	12月下旬～1月初旬
	納品	
16	データ渡し（標準化システム対応）	1月中旬～下旬
	納品	
17	データ渡し（標準化システム対応）	1月下旬～2月初旬
	納品	
18	データ渡し（標準化システム対応）	2月中旬
	納品	
19	データ渡し（標準化システム対応）	2月下旬～3月初旬
	納品	
20	データ渡し（標準化システム対応）	3月中旬～下旬
	納品	