
作業スケジュールイメージ

回 作業項目 履行時期（イメージ）

システム構築・テストデータ受渡し/印字位置テスト及び作業テスト   開始 4月下旬

テスト終了 5月最終週

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し                       　　　　  ベースカード作成（8月～）

納品

データ渡し

納品

データ渡し                     　　　　　 標準化システム対応作業開始

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し

納品

データ渡し　　　　　　　　　　　　　　　標準化システム対応作業終了

納品

データ渡し（標準化システム対応）

納品

データ渡し（標準化システム対応）

納品

データ渡し（標準化システム対応）

納品

データ渡し（標準化システム対応）

納品

データ渡し（標準化システム対応）

納品

１０月中旬～下旬

１１月初旬

６月初旬～中旬

６月中旬～下旬

7月初旬

７月中旬～下旬

７月下旬～８月初旬

８月中旬～下旬6

８月下旬～９月初旬

９月初旬

９月中旬～下旬

１０月初旬

1

2

3

4

5

18

7

8

9

10

11

12

３月中旬～下旬

19

20

１１中旬～下旬

１２月初旬

１２月下旬～１月初旬

１月中旬～下旬

１月下旬～２月初旬

２月中旬

２月下旬～３月初旬

13

14

15

16

17


